

東涌新市鎮擴展 - 社區聯絡小組 第六次會議記錄

日期：2022年6月7日（星期二）

時間：上午10時

地點：東涌社區聯絡中心會議室

出席成員：

葉偉民先生(主席)	土木工程拓展署可持續大嶼辦事處 副處長(工務)
翁世文先生(秘書)	土木工程拓展署可持續大嶼辦事處 高級工程師/18(大嶼山)(工程項目小組(西))
余漢坤先生	離島區議會主席
黃文漢先生	離島區議會副主席
方龍飛先生	離島區議會議員
郭平先生	離島區議會議員
黃秋萍女士	離島區議會議員、東涌鄉事委員會主席
周轉香女士	離島婦聯首席顧問
李殷泰先生	大嶼山發展聯盟主席

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處工程項目小組(東)

鄭毓龍先生	總工程師
周少康先生	高級工程師
楊志遠先生	高級工程師
甄俊豪先生	高級土力工程師
陳穎先生	工程師
胡景泰先生	海洋保育事務主任

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處工程項目小組(西)

王仲邦先生	總工程師
林振德先生	高級工程師
潘偉榮先生	工程師
林卓婷女士	工程師
黃敬濠先生	工程師

獨立環境查核人- 賓尼斯工程顧問公司

蔡永安先生	獨立環境查核人
-------	---------

環境小組(東) - 香港環境資源管理顧問有限公司

吳素珊博士	項目經理
蘇嘉駒先生	環境小組組長

環境小組(西) - 莫特麥克唐納香港有限公司

陳宗德先生	項目經理
-------	------

岑競山先生

環境小組組長

列席者：

工程顧問(東) - 艾奕康有限公司

何勇智先生	助理董事
范信靈先生	駐地盤首席工程師
張建偉先生	駐地盤總工程師

工程顧問(西) - 奧雅納工程顧問

王國康先生	主任
黃宅生先生	駐地盤首席工程師
吳偉祈先生	駐地盤總工程師

1 歡迎辭及簡介

負責人

- 1.1 主席歡迎各成員出席東涌新市鎮擴展社區聯絡小組第六次會議，並希望藉著向小組匯報東涌新市鎮擴展的最新進展，收集成員對工程項目有關環境方面的意見。
- 1.2 主席隨後簡介是次會議的議程。

2 通過上次會議紀錄

- 2.1 小組秘書表示，上次會議紀錄的初稿已於會前送交各成員審閱，小組成員沒有提出修訂建議。上述會議紀錄獲得全體出席成員一致確認。

3 續議事項

東涌東區

3.1 中華白海豚目擊記錄查詢

工程項目小組(東)報告，根據漁農自然護理署最新一期"監察香港水域的海洋哺乳類動物(2020-21)"所提供的資料及分佈圖，指出東涌東填海工程展開至今，並沒有中華白海豚於工程附近出沒的相關目擊記錄。

3.2 參觀位於小蠔灣的生態海岸線試驗場

工程項目小組(東)表示已於2021年11月3日安排成員參觀位於小蠔灣的生態海岸線試驗場。

3.3 反映有關三鄉污水排放設施的要求

工程項目小組(東)表示已向相關部門反映有關污水排放設施的要求。此外，工程項目小組表示會在東涌填海區現有工地範圍預先鋪設污水喉管作接駁之用，希望有關配套設施可以便利相關部門考慮將來在三鄉增設污水排放設施。

東涌西區

3.4 噪音監察

環境小組(西)表示，在噪音監測站進行監測期間，會密切留意監測數據的變化及位於鄰近工地的工程操作情況。如果監測期間錄得突然高噪音，技術人員會即時記錄相關情況，並聯絡工程項目代表作出跟進，確保能有效地減低工程期間對居民所產生的影響。

3.5 鄉村公共污水排放設施

工程顧問(西)報告，東涌鄉事委員會於2021年7月6日聯絡渠務署，並獲環境保護署於2021年9月3日書面回覆有關東涌道5條鄉村的污水收集系統事宜。土木工程拓展署會安排在東涌新市鎮擴展計劃下提升東涌道部分污水主幹渠，以提供足夠的容量應付日後污水收集系統的擴展。環境保護署及渠務署在適當時候及因應政府整體財政狀況，展開相關規劃研究及設計工作，務求盡快為這5條鄉村鋪設公共污水收集系統。

3.6 道路交通安排(工程車相關)

工程顧問(西)報告，承建商已建設橫越東涌河的工程車輛臨時道路，工程車輛將會經該臨時道路及L29路進入工地，避免工程車輛使用東涌路，以減低對區內交通的壓力。此外，承建商已採用車輛追蹤系統及其他有效的緩解措施，以減低工程車輛在進出工地時對附近道路的影響。工程項目小組(西)已經聯同工程顧問公司、承建商、香港警務處(道路管理組)及運輸署等代表組成了交通管理聯絡小組，審視項目的臨時交通管理計劃。相關臨時交通管理計劃在實施前，必須經過交通管理聯絡小組審視及核準。

3.7 道路交通安排(交通擠塞問題)

工程顧問(西)報告，工程項目小組(西)曾在2021年11月15日詢問各村代表有關開放翠群徑事宜。有村民不支持開放此路。土木工程拓展署亦已向運輸署反映有關開放翠群徑的要求。翠群徑近北大嶼山醫院路段屬醫院管理局管理範圍，有關建議需由醫院管理局及相關持份者作考慮。另外，為配合未來東涌新市鎮發展，土木工程拓展署將會在東涌新市鎮擴展相關的基礎設施工程中進行松仁路及裕東路交界路口及順東路及裕東路交界路口改善工程，有關工程會於2022年開展並分階段完成。

3.8 排洪問題

工程顧問(西)報告，工程項目小組(西)與東涌鄉事委員會分別於2021年7月16日及2021年7月26日舉行會議和聯合實地考察，向東涌鄉事委員會和村民講解東涌河及附近地區將會進行的排洪工程。工程項目小組(西)已聯絡東涌鄉事委員會，並已於2021年12月2日聯同

渠務署和民政事務署開會，詳細解釋及介紹相關排洪設施。此外，渠務署會在每年雨季前檢視渠務設施，並已安排於東涌河有關位置定期清除枯枝雜草等雜物，以保持河道暢通。

4 簡報東涌新市鎮擴展(東涌東區)

- 4.1 工程顧問(東)簡介東涌新市鎮擴展計劃中在東涌東區的發展概要，包括正在進行的東涌東填海工程及防波堤、海水配水庫及海水抽水站、東涌東基礎設施工程（第一期）、食水配水庫及相關供水設備和大蠔交匯處工程的最新進度。
- 4.2 環境小組(東)介紹環境監察及審核事宜和實施中的環境緩解措施，並報告2021年7月至2022年5月對空氣質素、噪音、水質及生態監察的執行情況。

5 討論 - 東涌新市鎮擴展(東涌東區)

- 5.1 會上有成員就東涌新市鎮擴展(東涌東區)相關事宜提出以下意見和查詢：

- 1) 噪音監察

有成員注意到有多個部門的工程項目於東涌新市鎮擴展範圍內正在施工中，查詢如何界定噪音來源。此外，亦有成員收到公眾反映，建議避免於星期日清早進行工程。

環境小組(東)表示一直與環境保護署保持緊密聯繫，於收到噪音投訴後會翻查相關時段的施工紀錄，從而界定噪音是與那個工程項目有關。

(會後補註: 如需於假日在東涌東填海區進行工程，必須按照由環境保護署發出的建築噪音許可證上所列的條件施工，包括指定施工時間及指定機械數量等，以減少工程噪音對附近居民的影響。)

- 2) 生態監察(馬蹄蟹)

有成員查詢關於生態監察中，馬蹄蟹的數量有否受到工程項目影響，並建議在進行生態監察時，記錄死亡馬蹄蟹的數量及提供有關資料。

環境小組(東)表示至今馬蹄蟹數量並沒有受到工程影響。環境小組會於會議後提供相關的資料給各成員，並會於進行下一次監察時，如發現有已死去的馬蹄蟹，會作出記錄。

環境小組
(東)

- 3) 未來社區設施 (教育及學校安排)

有成員查詢有關東涌新市鎮擴展區將來的教育設施安排，並希望工程項目小組能與相關部門聯絡及邀請其出席下一次會議。

主席表示會聯絡及邀請相關部門出席下一次會議。

工程項目小
組(東)

4) 污水及雨水排放問題

有成員查詢有關污水排放系統設計是否足夠應付整個東涌新市鎮擴展，而雨水排放系統設計能否應對水浸及氣候變化的影響。

主席表示在設計擬建污水排放系統時已充份考慮上述事項，而雨水排放系統亦能有效應對氣候變化的影響及200年一遇的降雨量。

5) 大蠔三鄉

有成員對於工程項目小組就大蠔三鄉污水排放涵蓋泛圍上的跟進表示感謝及希望工程項目小組能繼續與負責該事項的相關部門聯絡，反映有關三鄉污水排放設施的要求。

主席對鄉民的關注表示理解，並表示會繼續與負責該事項的相關部門聯絡。

6) 交通及道路安排

有成員反映及建議東涌社區聯絡中心及海濱長廊應盡快打通及加強相關交通配套。此外，亦希望東涌社區聯絡中心及海濱長廊附近能加設巴士站方便市民。

主席表示理解，並表示會與工程項目小組及相關部門研究上述的建議，並承諾於今年內將東涌發展碼頭與東涌社區聯絡中心及海濱長廊接駁。

工程項目小
組(西)

6 簡報東涌新市鎮擴展項目(西)

6.1 工程顧問(西)簡介東涌新市鎮擴展（東涌西區）的發展概要及進度，當中包括東涌第23區土地平整、馬灣涌停車場、擴闊東涌道北、東涌第29A區休憩處、沿海行人步道、松仁路、東涌第42區土地平整、連接松滿路的工地通道（臨時橋A）、松滿路污水泵房及裕東路的工程進度。

6.2 工程顧問(西)介紹在未來三個月的主要施工項目，當中主要包括在馬灣涌拆卸東涌社區服務綜合大樓、建造松滿路污水泵房、鋼板樁及永久渠務工程及斜坡工程，以及在東涌河進行臨時改道工程。

6.3 環境小組(西)報告各項環境基線監測已於2021年10月完成，而位於馬灣涌及東涌谷的建造工程亦已分別於2021年11月及12月展開。

- 6.4 環境小組(西)介紹環境監察及審核事宜，包括管理架構及施行中的環境緩解措施，並報告過去半年就空氣質素、噪音、水質及生態監察的執行情況。
- 6.5 環境小組(西)滙報由2021年12月至2022年4月收到的投訴項目。關於馬灣涌停車場的噪音投訴個案，環境小組(西)指出，噪音源於工程承建商正進行破碎和拆卸混凝土工程，工程承建商已採取緩解措施，加強隔音罩設施及覆蓋範圍，並於德逸樓天台進行實時噪音監察，以減低對附近居民的影響。關於東涌河的水質投訴個案，環境小組(西)已進行相關調查及回覆投訴人。有關於鄰近東涌路北綠化地區的景觀及視覺的投訴個案，環境小組(西)已進行相關調查而工程承建商亦已採取改善措施。
- 6.6 環境小組(西)介紹東涌新市鎮擴展項目專題網站，當中有關東涌西區的環境監察及審核的數據以及相關環境文件等均可在專題網站內查閱。

7 討論 - 東涌新市鎮擴展(東涌西區)

- 7.1 部份成員就東涌新市鎮擴展(東涌西區)的相關事宜提出以下意見和查詢：

1) 噪音問題

有成員表示，東涌第23區拆卸工程會產生噪音滋擾附近民居，希望工程承建商採取適當的緩解措施以減低拆卸工程期間所產生的噪音對附近民居的影響。

工程項目小組(西)表示會按工程進度採取合適的緩解措施以減低拆卸工程期間所產生的噪音對附近民居的影響。

工程項目小組(西)

- 7.2 其他查詢(東涌西區)

1) 道路交通安排(工程車相關)

有成員關注因馬灣涌工程展開，工程車輛出入工地會對現時東涌道北的交通加重壓力，對馬灣涌村居民造成不便。

主席表示會繼續檢討交通情況，按工程進度採取合適的緩解措施。

工程項目小組(西)

2) 道路交通安排

有成員關注現時裕東路所設置的泊車位影響道路的容量，而工程車及未來東涌第42區和第46區入伙後裕東路的車流量會增加。認為泊車位需要搬離裕東路。

主席表示會與運輸署研究改善方案。

工程項目小組(西)

- 3) 工程車輛清潔
有成員關注工程車輛離開東涌第42區地盤時未有徹底清潔，將沙石帶到東涌道。
- 主席表示會確保工程車輛徹底清潔才離開地盤。
- 工程項目小組(西)
- 4) 保護墳墓及金塔
有成員表示於東涌第23區的工程施工期間需要妥善保護附近的墳墓及金塔。
- 主席表示會已有適當措施保護附近的墳墓及金塔。
- 工程項目小組(西)
- 5) 馬灣涌停車場
有成員表示馬灣涌停車場的設計需要改善以減少對現有居民的影響。
- 工程項目小組(西)表示停車場的設計已作改善，對居民的影響輕微。
- 工程項目小組(西)
- 6) 工地佔用殯葬區範圍
有成員表示東涌第29A區的工程佔用了認可殯葬區BUR20L，希望工程項目小組(西)提供補償措施。成員亦補充認可殯葬區BUR18L於東涌第46區工程範圍附近，相關工程展開時能否為可殯葬區BUR18L帶來改善措施。
- 主席表示理解，並承諾與社區聯絡小組成員到實地視察，以跟進有關事宜。
- 工程項目小組(西)
- 7) 道路交通安排(受惡劣天氣影響)
有成員關注東涌第42區工地在2022年5月12日惡劣天氣下發生水浸情況，令附近村民未能進入村內，並查詢現時興建中的L30號公路會否仍受工地水浸影響。此外，工程項目小組(西)會否提供工程車輛以協助村民應付將來類似緊急情況。
- 主席表示一直關注工程對附近村民帶來的影響，並已採取一系列的臨時措施以減低影響，亦承諾會加強與村民的溝通，如有任何緊急情況會儘早通知村民。
- 工程項目小組(西)
- 8) 排洪問題
有成員提醒東涌河河道改善工程展開時要留意雨天排洪情況及定時清理河道，並要求成立工作小組，以確保工程期間不會因惡劣天氣造成河水氾濫令附近村落受到影響。

主席表示一直與渠務署就河道改善工程保持溝通，在設計上確保河道在改道工程期間能維持足夠排洪能力。至於河道清理方面，渠務署會定期或按需要進行河道清理，確保渠道暢通及維持排洪能力，署方近日亦有進行河道清理工作。工程項目小組(西)會繼續透過定期會議與渠務署跟進有關東涌河排洪情況。

9) 道路交通安排(侯王寶誕期間)

有成員要求工程項目小組(西)在施工期間，要保留車輛通道供村民及附近居民前往侯王廟及東涌區康樂中心。成員亦要求工程項目小組(西)在侯王寶誕期間及寶誕前後兩星期(2022年8月15日至9月30日)，維持現有在松滿路的車輛出入口通道，供村民及附近居民前往侯王廟，並確保大型車輛出入不受阻。

主席表示會加強與小組成員就該處工程對附近交通影響的聯繫，當中包括工程車輛的進出以及因應施工進度而作出的交通安排。

工程項目小組(西)

10) 餘下工程的諮詢

有成員關注東涌西區餘下工程即將展開，希望工程項目小組(西)能安排到東涌鄉事委員會與村民代表進行諮詢並交流意見。

主席表示餘下工程仍處於設計階段，工程項目小組(西)樂意聽取意見及於合理可行的情況下跟進，稍後會安排團隊聯絡東涌鄉事委員會作適當安排。

工程項目小組(西)

11) 噪音問題

有成員表示位於逸東邨及滿東邨附近的工程未有設置臨時隔音屏障，而港青基信書院校長亦曾反映學校旁的工程所產生的噪音對課堂及考試造成影響。

主席表示會檢討現時工程中涉及高噪音的工序，並因應工程進度設置合適的隔音屏障，以減低工程噪音對附近居民的影響。

工程項目小組(西)

12) 學校查詢

有成員反映匡智紹邦晨輝學校表示知悉松滿路即將有工程進行，但未有工程項目小組(西)成員代表與該校接觸，商討松滿路工程相關安排。

主席表示工程項目小組(西)會與校方進行溝通，向校方解說松滿路工程的相關安排。

工程項目小組(西)

13) 東涌道與松滿路連接問題

有成員查詢運輸署代表曾於上一屆區議會會議中表示會考慮研究連接東涌道與松滿路的可行性，現時東涌新市鎮擴展(西)工程中是否有考慮連接兩邊道路。

主席回應指工程中的新建的L29號公路及L30號公路完成後，東涌道及松滿路便可由上述兩條新路連接。

14) 河畔公園

有成員查詢河畔公園第二期工程何時會展開，而將來河畔公園完成後會由那一個政府部門管理。

主席表示河畔公園第二期工程將爭取於2024年展開，河畔公園完成後將交由渠務署管理。

15) 古蹟監察

有成員關注鄰近石獅山的東涌炮台古蹟的保育工作，希望工程項目小組在東涌新市鎮擴展計劃下考慮納入為工程項目之一。

主席表示理解，並會考慮有關建議。

16) 東涌新市鎮擴展

有成員要求工程項目小組於下次社區聯絡小組會議上介紹整個新市鎮擴展下的規劃，當中包括學校發展時間表、單車徑設置、行人天橋網絡等。

主席表示可以於下一次社區聯絡小組會議向成員進行簡介。

工程項目小組
(東)及(西)

8 其他事項

8.1 主席表示，社區聯絡小組第七次會議預計於2022年底／2023年初舉行。主席感謝小組成員提出的意見，歡迎小組成員向小組秘書提出對工程項目的其它意見，以便於下一次會議討論。

小組成員、
小組秘書

8.2 會議於下午12時15分結束。

- 完 -